

# DODATEK číslo 1

## KTERÝM SE UPRAVUJE

### SMLOUVA O DÍLO číslo RV02/07/17

uzavřená dle § 2586 a podle následujících a věcně souvisejících ustanovení občanského zákoníku na zhotovení díla

## Rekonstrukce elektroinstalace Základny mládeže v Zálesí

### I. Smluvní strany

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>1. Objednatel:</b>       | <b>Obec Drážov</b>  |
| Sídlo (adresa):             | Drážov 41, Drážov   |
| PSČ a doručovací pošta:     | 387 19 Čestice  |
| Oprávněný zástupce:         | Jiřina Vávrová, starostka                                     |
| Identifikační číslo:        | 00251143  |
| Daňové identifikační číslo: | CZ00251143  |
| Bankovní spojení:           | Česká spořitelna, č. účtu 0680339349/0800                     |
| a                           |   |
| <b>2. Zhotovitel:</b>       | <b>UNIELEKTRO Strakonice s. r. o.</b>                         |
| Registrován:                | Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 1933 |
| Sídlo (adresa):             | Radošovice 149  |
| PSČ a doručovací pošta:     | 386 01 Strakonice   |
| Oprávněný zástupce:         | Ing. Roman Volf, prokurista                                   |
| Identifikační číslo:        | 47239514  |
| Daňové identifikační číslo: | CZ47239514  |
| Bankovní spojení:           | 4115710297/0100   |

### A. Dohoda o změně ujednání smlouvy

Z důvodu úpravy dodatečně zjištěných potřeb drobnějších doplnění rozsahu stavby o stavební práce původně neobsažené v rozsahu zakázky, které se však nově budou provádět jako dodatečně dohodnutá součást rozsahu díla, upravuje se dohodou uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem smlouva o dílo č. RV02/07/17 uzavřená dne 17. července 2017 v rozsahu, jak je dále uvedeno.

#### A.1. V celém rozsahu se ruší první odstavec článku „IV. Sjednaná doba provedení díla“

a nahrazuje se novým zněním:

- Zhotovitel provede dílo v celém rozsahu ve lhůtách upravených ve smyslu protokolu ze dne 31.03.2010 o projednání smluvních podmínek plnění zakázky
  - předání staveniště, zahájení prací 18.09.2017,
  - dokončení díla včetně dokladů 30.11.2017.

#### A.2. V celém rozsahu se ruší první odstavec článku „VII. Cena, způsob fakturace a placení“

a nahrazuje se novým zněním:

- Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli celkovou smluvní cenu v členění podle ucelených částí stavby

	bez DPH:	DPH:	celkem vč. DPH:
- cena elektroinstalací celkem	586 944,21 Kč	123 258,28 Kč	710 202,49 Kč
- cena souvisejících stavebních prací vyjma maleb celkem	109 440,00 Kč	22 982,40 Kč	132 424,40 Kč
<b>Σ) CELKOVÁ SMLUVENÁ CENA DÍLA</b>	<b>696 384,21 Kč</b>	<b>146 240,68 Kč</b>	<b>842 626,89 Kč</b>

Detailní členění je uvedeno v nabídkovém rozpočtu zhotovitele [závazný rozpočet], který je stanoven jako nedílná součást závazných podmínek plnění doplněný o nabídkové rozpočty doplňujících elektromontáží [víceprací] zpracované zhotovitelem v čístopisu dne 30.10.2017.

#### A.3. V čl. IX.1. Závazné obchodní podmínky plnění smlouvy o dílo, úprava podmínek zhotovení díla, splatnost plateb se v odst. 1 ruší původní znění pododstavce 1.b), a text pododstavce 1.b) nově zní:

- 1.b) doklady a dokumenty předané zhotovitelem objednateli spolu s podáním nabídky zhotovitele objednateli:
  - závazný rozpočet, který tvoří kalkulace nabídkové ceny včetně výpočtové části zpracované zhotovitelem, jakož i podrobné

kalkulace všech ostatních součástí cenové nabídky - tedy úplný nabídkový rozpočet, jenž byl součástí nabídky zhotovitele do zadávacího řízení o nejhodnější nabídku na plnění zakázky [stavební práce] doplněný o nabídkové rozpočty doplňujících elektromontáží [víceprací] zpracované zhotovitelem v čistopisu dne 30.10.2017.

### **B. Ostatní ujednání tohoto dodatku**


**Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo číslo RV02/07/17 uzavřenou dne 17. července 2017.**

V Drážově, dne 30. října 2017

Za zhotovitele, UNIELEKTRO Strakonice s. r. o.  
Ing. Roman Volf, prokurista

Za objednatele, obec Drážov:  
Jiřina Vávrová, starostka

  
**UNIELEKTRO Strakonice s.r.o.**  
Radošovice 149, 386 01 Strakonice  
IČO: 472 39 514, DIČ: CZ47239514  
tel./fax: 383 322 037, info@unielektro-st.cz  
OR: c.1933 KS České Budějovice

  
**OBEC DRAŽOV**  
387 19 ČESTICE  
IČ: 251143